

ICLO 미국 임직원 치과복지 — 기능·아 키텍처 현황

August 31, 2026

CONTENTS

ICLO 미국 임직원 초과복지 — 기능·아키텍처 현황

1. 한 장 요약	
2. 2026-08-16 이후 무엇이 바뀌었나	
3. 기업 대시보드	
빌더가 거부하는 두 가지	
최소 셀 억제	
4. 임직원 화면	
밴드 경계를 정본으로 올렸다	
동익는 사용 시점에 평가된다	
5. 검증 체계	
이 체계가 이렇게 생긴 이유	
옳긴 커버리지와 옳은 커버리지	
6. 없는 것 — 아직인 것과 두지 않는 것	
2.1 2026-08-27 이후 (4일, 15커밋)	
2.2 외부 모델 리뷰 (2026-08-30)	
6.1 아직 없는 것 — 목표 상태에는 있다	
6.2 제품에도 두지 않는 것	
7. 지금 막고 있는 것	
8. 남은 미결	
부록 — 관련 문서	

ICLO 미국 임직원 치과복지 — 기능·아키텍처 현황

2026-08-31 · 커밋 `c63d5f5`

이 문서는 해당 커밋 기준의 상태를 적는다. 현재 백로그는 GitHub Issues·Milestones, 현재 단계는 루트 `PROJECT_PHASE`, 현재 검사는 `.github/workflows/gates.yml` 이 기준이다.

2026-08-31 갱신. 파일명이 `STATUS-2026-08-27` 이었고 4일 만에 15커밋 뒤쳐졌다. 개명했다 — 08-16 문서가 “manifest·스탬프·PDF 경로가 이름에 걸려 있어 개명이 내용 수정보다 위험하다” 고 적었는데, 그 셋을 원자적으로 함께 옮기면 위험이 아니다. 대신 **stale 한 날짜를 이름에 남기는 것이 위험하다** — 이 세션에 그 부류로 47건이 나왔다.

직전 현황 문서는 `STATUS-2026-08-16.md` (실제 기준 커밋 `dc7bb5e`, 2026-08-15)이며 역사적 스냅샷으로 보존한다. 그 사이 저장소가 제로베이스로 재구축됐으므로 그 문서의 화면·검사 관련 기술은 현재와 맞지 않는다.

두 화면이 정본에서 빌드된다. 그 뒤의 시스템은 아직 없고, 이 문서는 그 사실을 그대로 적는다.

1. 한 장 요약

	상태
기업 대시보드	동작. 정본에서 빌드, 탭 3개 + 부서 필터, 합성 데이터
임직원 화면	동작. 본인 밴드·방향, 예약 넘김 둘, 합성 데이터
백엔드 · 인증 · 저장소	없음
Snowflake 근거 레이어 (A3)	미착수. 계약·검사·fixture 만 서 있음
자동 검사	11종, push 마다. 단언 총 217건 (경계 167 + 동의 18종 + 정합)
공개 표면	리다이렉트 1개. 데모는 발행하지 않는다
착수를 막는 것	Snowflake 계정 에디션 회신 1건 (2026-08-15 문의, 16일 미회신)

마일스톤: Operational Readiness **11/11 완료** · A3 Evidence Layer 3/12 · A2 Real-data Pilot 0/13.

외부 모델 리뷰를 받았다 (2026-08-30). 게이트 11개가 전부 초록불인 상태에서 47건이 나왔고 오
탐이 0건이었다. 유형별 정리는 `REVIEW-2026-08-30.md` (7쪽) — 이 문서와 함께 읽는다.

2. 2026-08-16 이후 무엇이 바뀌었나

제로베이스 재구축을 결정하고 실행했다. 개념은 유지하고 구현을 다시 지었다.

삭제 시점의 화면 둘(`index.html` 474줄, `app.html` 757줄)은 정보에서 상수를 **손으로 옮겨 적**
은 코드였다. `MIN_CELL = 20` 이 정보와 화면 양쪽에 있었고 한쪽만 고치는 날을 막기 위해 화면
리터럴을 변조하고 렌더해서 대조하는 검사를 따로 두고 있었다.

지금은 값이 한 곳에만 있다. 빌더가 빌드 시점에 정보를 읽어 화면과 계약 파일을 함께 낸다. 검사는
없어지지 않고 **경계가 옮겨졌다** — 정보를 변조하고 같은 빌더를 돌려 렌더된 화면을 확인한다.

	2026-08-15	2026-08-27
화면	<code>index.html</code> · <code>app.html</code> (커밋된 HTML)	<code>screens/*.html.in</code> → <code>build/</code> (빌드 산출물)
정보 값 전달	손으로 옮겨 적음	빌드 시점 읽기. <code>fetch</code> 19개 + 치환 14개 + 임직원 4개
자동 검사	6종	11종
공개 표면	대시보드·앱·데이터 피드	리다이렉트 1개

현 화면 둘은 2026-08-27 에 삭제했다. 그 화면만 지키던 검사 넷(`test_single_source`,
`test_suppression`, `check_dashboard`, `shots.py`)도 함께 삭제했다.

폐기 조건은 제안서 재현이 아니라 게이트였다. 초안은 “새 화면이 같은 스크린샷 12장을 낼 수 있을
때” 로 정했으나, 그것은 새 UI 를 이미 발송된 PDF 에 묶는다. 조건을 게이트 넷으로 바꿨고 넷 다
달한 뒤에 지웠다. 발송된 제안서와 그 이미지 12장은 그대로 보존하며 재현하지 않는다.

다만 **게이트 목록이 불완전했다**. 넷을 세고 시작해서 실제로 걸린 것은 아홉이었다.

`test_suppression` 이 현 화면 상수를 파싱했고, 촬영 스크립트가 그 화면에서 12장을 떼고, 문서 스탬프가 그 해시를 들고 있었고, 검사기 안에 97줄이 그 화면을 지키고 있었고, 발행 스크립트의 근거 문단이 “현 화면은 로컬에서 하중을 받는다” 고 적고 있었다. 이 사실을 `REBUILD-CHARTER.md` §4.1 에 남겼다 — 목록이 틀렸다는 기록이 목록 자체보다 오래 쓰인다.

3. 기업 대시보드

탭 셋이 정보 `dashboard.tabs` 에서 온다. 라벨·제목·색·밴드 점유율·퍼널 분수가 전부 정보 소유이며 화면 코드에 적힌 값이 없다.

탭	무엇을 보이는가
개요	KPI 카드 5개. 자격자·가입자·활성화율·반복 참여·PMPM
신호	밴드 분포 3개(Low·Moderate·Priority)와 인원. 숫자 점수는 없다
퍼널	자격자→활성화→유효 촬영→발생 조치→완료 조치 5단계

모든 상태가 URL 이다. `?tab=` 으로 세 뷰가 각각 링크 가능하며 모르는 값은 첫 탭으로 떨어진다. 스크린샷을 스크립트로 재생성할 수 있어야 한다는 PRD 요구가 여기서 성립한다. `?scen=` · `?dept=` · `?lens=` 는 아직 없다.

빌더가 거부하는 두 가지

정본이 산문으로 정하던 규칙 둘을 빌드 실패로 바꿨다.

- **퍼널은 포개져야 한다**. 뒤 단계가 앞 단계보다 크면 빌더가 죽는다. 정보 `funnel_nesting` 이 다섯 단계가 같은 보고월과 같은 자격자 분모를 쓴다고 정하며, 그 문장의 검사 가능한 내용이 이것이다.
- **밴드 점유율 합은 100% 여야 한다**. 안 맞으면 화면의 바 셋이 트랙을 못 채우고 그 상태는 “나머지 사람은 어디 갔나” 에 화면이 답을 못 하는 것이다.

최소 셀 억제

고유 인물 20명 미만 셀은 값을 보이지 않는다. 직전 문서 시점에도 이 문구는 화면에 있었으나 재구축 초기에는 셀 자체가 없었다. 지금은 셀이 있고 규칙이 실제로 돈다.

인원·비율·막대를 함께 감춘다. 인원만 감추면 복원된다 — 퍼널은 자격자 분모를 같은 화면에 공표하므로, 비율과 분모를 곱하면 감춘 인원이 그대로 나온다. 구현 첫 판이 정확히 그 상태였고(15% · withheld 위에 자격자 100), 채움 막대의 폭도 같은 이유로 함께 지운다. 눈금 없는 막대에 위치를 표시하는 방식은 정본이 “숫자를 숨긴 숫자” 로 부르며 금지한다.

4. 임직원 화면

본인의 밴드와 방향 문장, 그리고 면책 문구. **숫자 점수는 보이지 않는다.** 점수는 밴드와 방향을 만들기 위해 계산되지만 렌더되지 않으며, 조건은 정본 `surfaces.employee_app.numeric_score` 가 FDA clearance 로 잡고 있다.

재구축에 넣지 않은 것: 보장률 표, 치과 목록, 잔여 한도, 예약. 정본 `status.does_not_exist` 가 넷을 대역으로 채운 것으로 분류한다. 폐기된 부스 데모의 표면이었다. 뒤에 시스템이 없는 화면을 다시 만들 이유가 없다.

밴드 경계를 정본으로 올렸다

직전 구현은 밴드 경계를 화면 한 줄에 두고 있었다.

```
const BAND = s => s >= 80 ? "Low" : s >= 68 ? "Moderate" : "Priority";
```

80 과 68 이 사람에게 어느 밴드라고 말할지를 정한다. 정본에 없었고, 읽는 검사도 없었고, 같은 밴드 이름 셋이 기업 화면의 분포를 싣고 있었다. 방향 문턱(3)과 조언 문장 셋도 같은 자리에 있었다. 전부 정본으로 옮겼고 밴드 이름 집합 셋(분포·바 색·임직원 화면)이 같아야 검사가 통과한다.

빌더가 밴드 정의의 두 모양을 거부한다. 마지막 밴드만 하한을 비율 수 있고(마지막에 하한을 주면 그 아래 점수에 밴드가 없어 화면이 그 사람에게 할 말이 없다), 경계는 내림차순이어야 한다(뒤집히면 첫 밴드가 전부를 받는다).

동의를 사용 시점에 평가된다

가입 시점에 정해진 플래그를 읽지 않는다. 동의는 목적별 레코드 목록이고 촬영 직전에 평가한다. 막아야 하는 상태 넷이 전부 막힌다.

상태	왜 막는가
철회	철회는 사건이며 기록을 지우지 않는다. “처리한 날 우리는 무엇을 허락받았나”에 답할 수 있어야 한다
미부여	—
대체된 정책 문안에 부여	boolean 으로 표현할 수 없는 상태. 동의했으나 우리가 이미 바꾼 문안에 동의했다
사진은 현행, 처리 근거는 철회	한 목적만 보는 검사가 통과시키는 조합

차단된 사람에게는 밴드도 보이지 않는다. 보이면 하지 말라고 한 처리의 결과를 화면에 놓는 것이다.

5. 검증 체계

`make check` 와 CI 가 같은 검사 11개를 돌린다. 개수와 집합을 검사기가 직접 대조하므로 세 곳이 다른 숫자를 말하는 상태가 되지 않는다.

검사	무엇을 보는가
<code>check-forbidden-terms.sh</code>	레드라인 단어와 금지 신호 라벨. 선언한 경로가 없으면 건너뛰지 않고 실패한다
<code>check-package-consistency.py</code>	정본↔문서↔저장소 규칙. 바 대비 3:1, 임직원 문구 11개, 착수 게이트, 발행 경계
<code>test_doc_freshness.py</code>	PDF 5종이 원본 md 와 일치하는지
<code>test_build_reads_canon.py</code>	정본 변조 → 빌더 → HTTP → Chrome DOM. 단언 152건
<code>test_consent.py</code>	동의 평가와 데이터 경계. 단언 16건
<code>test_tech_sql.py</code>	기술문서 SQL 의 테이블·컬럼 실재
<code>test_export_contract*.py</code>	A3 export 계약 (지금은 SKIP, phase 전환 시 필수)
<code>test_fixtures.py</code>	fixture 산술 재확인
<code>test_pages_root.py</code>	발행 루트가 리다이렉트인지
<code>generate_synthetic.py --check</code>	297만 행 생성기의 파생·결정성

이 체계가 이렇게 생긴 이유

검사가 통과하면서 아무것도 안 보는 상태를 여러 번 만들었다. 렌더가 실패해 빈 문서가 나왔을 때 “위반 없음”으로 읽은 적이 있고, 세는 변수를 두고 출력에는 계산된 상수를 찍은 적이 있다. 그래서 지금은 두 규칙을 지킨다.

- **검사를 커밋하기 전에 그 검사가 실패하는 것을 실제로 본다.** 고장을 심고 확인한다. 이 문서가 다루는 구간(PR 6건)에서 재현한 고장은 55건이다.
- **범위를 검사가 스스로 강제한다.** 계약에 스테이징된 키나 템플릿의 치환 자리에 변조 케이스가 없으면 검사가 실패한다. 계약이 커질 때 검사가 조용히 뒤쳐지지 않는다.

옳긴 커버리지와 옳은 커버리지

`test_suppression` 을 삭제하면서 그 단언을 빌드 경계로 옮겼다. 실제 시나리오 셋과 셀 탭 둘, 6개 상태에서 화면에 뜬 인원 15개가 전부 문턱 위임을 확인한다. 최소 셀 검사와 방향이 반대이며 둘 다 필요하다 — 앞엿것만 있으면 언제나 감추는 화면이 통과하고, 뒤엿것만 있으면 절대 안 감추는 화

면이 통과한다.

없는 것은 부서 차원이다. 현 검사는 시나리오 3 × 부서 3 × 탭 6 = 54 상태를 걸었고 새 화면에는 부서 필터가 없다. **없는 것이 데이터가 아니라 정보 계약과 화면이다** —

`scripts/generate_synthetic.py` 의 `SPEC` 에 부서 넷과 `tiny_department` (`Facilities (pilot site)`, `n=14/8/16`)가 있고, 그 작은 부서는 **의도적으로 최소 셀 미만**이며 생성기 주석이 그 존재 이유를 “생성기가 모르면 억제가 조용히 안 걸리고 데모 당일에 안다”로 적는다. 즉 이 차원은 막힌 것이 아니라 안 만든 것이고, 넣으면 바로 그 목적이 성립한다. `?dept=`가 돌아올 때 함께 돌아온다.

6. 없는 것 — 아직인 것과 두지 않는 것

두 목록을 갈라 적는다. 한 표로 묶으면 “지금 안 지었다”와 “제품에도 두지 않는다”가 같아 보인다. 실제로 그렇게 읽혔다 — 2026-08-28 에 “백엔드가 없다는 게 목표 상태의 모습이냐”는 질문을 받았고, 그건 문서가 답을 안 준 것이다.

2.1 2026-08-27 이후 (4일, 15커밋)

무엇	이슈
부서 차원	<code>?dept=</code> · 정보 <code>departments</code> · <code>tiny_department</code> 로 억제가 화면에 뜬다. #49 가 없었다고 적은 커버리지를 되돌렸다 (6→36 상태) #59
예약 넘김 들	<code>BOOKING_HANDOFF</code> · <code>BOOKING_SELF_REPORTED</code> . 연동 0으로 마찰 비율을詹다 #60
CMIA 동의 필드	<code>use</code> · <code>recipient</code> · <code>expires_at</code> + <code>EXPIRED</code> · <code>MALFORMED</code> 상태 #62
표시용 이름	설계만. 표시 단위가 (이름, 관계, 구분자) 셋이다 #63
PMS 연동 판정	유예 근거와 수락 기준을 §5 에 기록하고 달았다 #61
<code>make</code> <code>check</code> 성 능	없는 문제였다. 105초이고 원인은 다른 프로젝트의 멈춘 Chrome 4개 #58

마지막 줄이 이 표에서 유일하게 아무것도 안 만든 항목이고, **닫은 이유가 제가 틀렸기 때문이다** — 단언이 65→152 로 늘어난 것과 런타임이 문제가 된 것을 하나에서 다른 하나로 추론했다.

`/usr/bin/time` 한 번이면 90초에 닫혔다.

2.2 외부 모델 리뷰 (2026-08-30)

게이트 11개가 전부 초록불인 상태에서 codex 에 세 축으로 넘겼고 **47건이 나왔다. 오탐 0건, 게이트가 잡은 것 0건**. 상세는 `REVIEW-2026-08-30.md`.

가장 무거운 것: **PRD 레드라인 표가 최소 셀 억제와 단일 출처의 집행자로 지운 파일 들을 들고 있었다**. 보호는 `test_build_reads_canon.py` 로 옮겼고 문서는 안 옮겼으므로, 규제 검토자가 그 규칙이 검사로 보호된다고 읽으면 사흘간 그 파일이 없었다.

그래서 `AGENTS.md` 에 규칙이 하나 늘었다 — **파일을 지우는 것은 그 파일을 가리키는 문서를 고칠 때까지 끝나지 않는다**. 47건 중 46건이 이미 적혀 있던 G1~G6 의 사례였고 이것만 새로웠다.

검사 셋이 늘었다: `check_no_dangling_enforcers` (문서가 없는 파일·`make` 타깃을 드는 것), `check_canon_obeyes_itself` (정본이 자기 금지 용어를 쓰거나 없는 경로를 가리키는 것), `check_design_records` (재작성 — 첫 판이 `care_action.close_reason` 의 동명 토큰으로 만족됐다).

6.1 아직 없는 것 — 목표 상태에는 있다

목표 아키텍처는 기술문서 §2.1 과 데이터흐름도 A·B·C 가 그린다. 화면 뒤의 계층이 전부 설계돼 있고 구현만 없다. 기술문서 §8 이 그 상태를 한 줄로 적는다 — **“없는 것은 웹앱 뒤의 전부입니다. 화면은 그것들을 대역으로 채웁니다.”**

	지금	목표 상태의 근거
백엔드·API	화면이 같은 디렉터리의 정적 파일을 읽는다	기술문서 §8.3 적재 · §3 원천 계약(앱은 준수시간 API)
로그인·계정	없다	§4.3 <code>credential</code> . 로그인 주체는 사람과 1:1 이 아니고 기업에도 묶이지 않는다
신원 확인	없다	§4.9. 착수 전에 달아야 하는 기술 게이트 둘 중 하나 (§17.1)
기기·세션	없다	§4.11. 공용폰을 전제한 설계에서 원격 로그아웃 대상이 없다
서버측 동의 강제	화면 안에서만 성립한다	§8 — <code>consent_ref</code> 없이는 추론하지 않으며, 그 강제를 API 에 둔다
사진 저장소	데모는 페이지 안에 두고 업로드하지 않는다	결정 <code>PHOTO-RETENTION</code> . 서명 URL 5분·1회용, 백엔드만 발급
Core AI 추론	점수가 fixture 값이다	§8.2 호출 계약. ICLO 직접 운영, API 뒤
급여 게이트웨이	없다	§7. X12 270/271 을 웹앱이 직접 호출하게 두면 안 된다
Snowflake 스키마 실행	SQL 이 문서에 있고 계정에서 돌린 적이 없다	§9 물리 설계 · §11 의미 계층
청구 데이터	합성 297만 행이 대신한다	§3 — TPA 837D/835 월 1회
DB 측 억제 강제	화면이 억제한다 (부서 차원 포함)	§10·§11. 행 접근 정책 · 집계 정책 $n \geq 20$ · <code>ENTITY KEY</code>

이 표의 성격은 마지막 줄에 있다. 최소 셀 억제는 **지금도 돌지만 화면에서 돈다**. 목표 상태에서는 같은 규칙이 DB 로 내려간다 — 데이터흐름도 B 에 “억제를 화면이 아니라 DB가 강제합니다” 로 적혀 있다. 없는 것이 규칙이 아니라 그 규칙을 두는 자리다.

6.2 제품에도 두지 않는 것

조건	
기업 뷰의 개인 단위 데이터	영구. 정보 <code>surfaces.core_ai_operation.never</code> — 개인 결과는 기업 뷰로 롤업되지 않는다
질환 특정 표현·임상 판정 문구	영구. <code>still_forbidden</code> . 밴드 옆에는 면책 문구가 반드시 함께 간다
임직원 화면의 숫자 점수	조건부. <code>numeric_score.until: FDA clearance</code> — 그때는 규제 판단이지 UI 판단이 아니다
눈금 없는 막대의 위치 표시	영구. 숫자를 숨긴 숫자이므로 위 항목과 같은 선에 걸린다
대조군 있는 예방 방문 추이 뷰	보류. 실험군 배정에 동의 근거·배정 규칙·프로토콜 책임자가 없다. 미구현이 아니라 의도된 보류

6.1 은 정보 `status.does_not_exist` 와, 6.2 는 `surfaces` 및 `dashboard.views_deferred` 와 대조된다.

7. 지금 막고 있는 것

Snowflake 계정의 에디션·클라우드·리전 최신 1건 (이슈 #2, 2026-08-15 문의, **16일 미회신**).

A3 의 P1 다섯이 여기 걸린다. 행 접근 정책, 집계 정책의 `ENTITY KEY`, 마스킹, `ACCESS_HISTORY` 가 전부 Enterprise 이상을 요구하므로, 에디션을 모르면 설계 판단이 갈린다. 보안 뷰로 대체 가능한 부분이 있어 Standard 에서 불가능한 것은 아니지만 어느 경로를 갈지가 회신에 달려 있다.

이슈 #31 은 막힌 것이 아니라 사람 몫이다. 기억나는 미국 대화 기록(기한 2026-08-20 지남), 기업 한 곳에 현상유지 질문(기한 오늘), HRIS 부서 파일, go/no-go 서면. 기업 대화는 여전히 0건이다. 이 항목을 #2 에서 떼어낸 이유는 라벨 하나가 다섯을 덮어 자기가 막고 있는 넷이 외부 대기로 읽혔기 때문이다.

열린 이슈 22건 중 19건이 `status:blocked` 이고 3건이 `status:ready` 다. **ready 인 셋 다 코드가 아니다** — #31(미국 수요 근거), #64(834 샘플의 PER 확인), #66(IdP 선정).

#64 가 #2 를 기다리는 동안 보낼 수 있는 메일 한 통이다. 파일럿 기업의 834 에 연락처가 채워져 오느지를 샘플 한 장으로 판정하고, 그 답이 가족 흐름(2차) 경로를 정한다.

8. 남은 미결

항목	내용
치환 값 검증의 한계	스타일시트가 선언한 값까지 확인하고 계산된 색·높이는 안 본다. <code>--dump-dom</code> 이 주지 않으며 CDP 를 붙여야 한다
<code>?scen=</code> · <code>?dept=</code> · <code>?lens=</code>	시나리오의 export 배선 대기. 부서는 막힌 것이 아니라 안 만든 것 — 데이터는 생성기 <code>SPEC</code> 에 있고 정보 계약과 화면 필터가 없다 (2026-08-28 정정)
A3/A2 export 경계	측정값의 export 변조→렌더 검사는 <code>PROJECT_PHASE</code> 전환과 함께 필수화한다 (#8~#10)
청구지연 P90	실측 전이므로 완료 조치는 화면에 “잠정” 으로 표시된다. 실측 뒤에 정보 필드 둘을 지우면 표시가 사라진다
로그인 수단	기업 SSO · 자격 파일 기반 매직링크 · OTP 중 무엇인가. 기술문서 §4.9 는 신원 확인을 게이트로 세우지만 로그인 수단 자체는 어느 결정 기록에도 없다
보호자 권한의 세분	<code>SELF</code> 와 <code>GUARDIAN</code> 두 값으로는 친권자·위탁 부모·계부모·촬영 도우미가 전부 같은 권한이 된다 (§4.10)
캘리포니아 CMIA	§16-23. HIPAA 역할 판정과 무관하게 붙는다. 사적 소권 + 건당 \$1,000
ICLO 의 HIPAA 역할	covered entity 인지 business associate 인지. 법무 필요
동의 철회의 소급 처리	이미 배포된 보고서와 생성된 추론 결과를 재작성하는지. 지표 정의가 아니라 정책 결정

부록 — 관련 문서

문서	성격	경로
재구축 현장	회고·행위 규칙·게이트 재분류의 정보	REBUILD-CHARTER.md
정보 계약	값·정의·결정 기록의 단일 출처	contracts/proposal-package-v11.yml
화면 명세	레드라인과 범위	employer-dashboard-poc/docs/PRD.md
에이전트 규칙	저장소 전체에 적용	AGENTS.md
제안서 v12	발송된 판매 산출물. 동결	output/proposal-v12/
기술문서	기술 주장의 정보	output/proposal-v10/06_Tech/
고객 비용·이익 분석	—	output/analysis/
외부 모델 리뷰	결함 47건의 유형별 정리	output/status/REVIEW-2026-08-30.md
직전 현황	역사적 스냅샷 (커밋 dc7bb5e)	output/status/STATUS-2026-08-16.md